

Regione Piemonte - Provincia di Biella
COMUNE DI PRAY

N. 141	OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2 LOTTO CUP: D57H24005970004 - CIG: B4F8F83F0B. AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINE CONTRATTUALE LAVORI. DITTA CAVE DI SOSTEGNO SRL.
Data, 13/05/2025	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina 419 in data 18/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) IMPORTO LAVORI	28.500,00
A1) a base d'asta	27.000,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	9.763,41
B1) spese tecniche per progetto prel/def/elec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008	4.000,00
B2) contributo 4%	160,00
B3) IVA 22% sui lavori	6.270,00
B4) IVA 22% sulle spese tecniche	915,20
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	0
B6) imprevisti	154,80
IMPORTO TOTALE PROGETTO	40.000,00

Vista la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 426 del 24/12/2024 e successiva lettera commerciale n. 5147/2024 con cui le opere in questione sono state affidare alla ditta CAVE DI SOSTEGNO SRL;

Vista la nota giunta in data 13/5/25 al n. 2123 con la quale la ditta appaltatrice richiede proroga di 60 giorni dei termini contrattuali a causa degli eventi alluvionali che nel mese di aprile scorso hanno investito molti comuni della Provincia di Biella;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta CAVE DI SOSTEGNO SRL;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la determinazione sindacale n. 13/2024 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

Visto il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa esposto;

2) di prorogare di giorni 60, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il termine contrattuale di cui alle opere in questione;

3) di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

5) di trasmettere il presente provvedimento all'operatore economico succitato;

6) di dare atto che il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -