

COMUNE DI ...PRAY... (Prov (BIELLA))
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
S E R V I Z I O L A V O R I P U B B L I C I

N. ...504...	OGGETTO: - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SI PRAY; - CUP: D51B21000360001; - CIG: 8807475E48; - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA – DLGS 50/2016, ARTICOLO 106, COMMA 1, LETTERA C) -.
Data	31/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina 203 in data 15/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	33.300,00
A1) a base d'asta	31.065,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.235,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	16.700,00
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008	8.000,00
B2) collaudo strutturale	1.000,00
B3) contributo 4% su B1 + B2	360,00
B4) IVA 22% su B1 + B2 + B3	2.059,20
B5) accantonamento per accordi bonari	999,00
B6) fondo incentivante ai sensi ex art 113	532,80
B7) IVA 10% sui lavori	3.330,00
B8) arrotondamenti ed imprevisti	419,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00

Vista la determina n. 217 del 25/6/21 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta EDIL A-Z srl per l'importo di €. 33.300,00 oltre IVA;

Vista la lettera commerciale n. 2282 in data 8/7/21 con cui veniva comunicato ufficialmente l'affidamento delle opere in questione alla ditta EDIL a-Z srl per l'importo di €. 33.300,00 oltre IVA;

Considerato che con determinazione n. 395 del 22/10/2021 è stata approvata prima perizia di variante con modifiche al quadro tecnico economico, come sotto riportato:

descrizione	Importo in €. QTE di progetto	Importo in €. QTE di perizia
A) Importo lavori	33.300,00	35.707,53
A1) a base d'asta	31.065,00	33.472,53
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.235,00	2.235,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	16.700,00	14.292,47
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008	8.000,00	8.000,00
B2) collaudo strutturale	1.000,00	0
B3) contributo 4% su B1 + B2	360,00	320,00
B4) IVA 22% su B1 + B2 + B3	2.059,20	1.830,40
B5) accantonamento per accordi bonari	999,00	0
B6) fondo incentivante ai sensi ex art 113	532,80	571,32
B7) IVA 10% sui lavori	3.330,00	3.570,75
B8) arrotondamenti ed imprevisti	419,00	0
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00	50.000,00

Atteso che in fase di contabilizzazione si è reso opportuno disporre modifica all'aliquota IVA applicata alle opere e, pertanto, si è resa necessaria la stesura di seconda perizia di variante in corso d'opera ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del DLgs 50/2016;

Vista la seconda perizia di variante depositata in data 31/12/2021 da parte dello studio Fauda Pichet Ing. Marco di Borgosesia, tecnico incaricato, la quale presenta il seguente qte di raffronto:

descrizione	Importo in €. QTE di progetto	Importo in €. QTE di perizia 1	Importo in €. QTE di perizia 2
A) Importo lavori	33.300,00	35.707,53	32.235,00
A1) a base d'asta	31.065,00	33.472,53	30.000,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.235,00	2.235,00	2.235,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	16.700,00	14.292,47	17.765,00
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esecc, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008	8.000,00	8.000,00	7.992,00
B2) collaudo strutturale	1.000,00	0	0
B3) contributo 4% su B1 + B2	360,00	320,00	319,68
B4) IVA 22% su B1 + B2 + B3	2.059,20	1.830,40	1.828,57

B5) accantonamento per accordi bonari	999,00	0	0
B6) fondo incentivante ai sensi ex art 113	532,80	571,32	532,80
B7) IVA sui lavori	3.330,00	3.570,75	7.091,70
B8) arrotondamenti ed imprevisti	419,00	0	0,25
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ed è composta da:

- a) Relazione tecnica;
- b) Computo metrico estimativo;
- c) Quadro di raffronto;
- d) Atto di sottomissione;
- e) Tavole T1, T2, T3, T4 e T5;

Rimarcato che la seconda perizia di variante in corso d'opera risulta pienamente congrua, vedi relazione tecnica allegata alla perizia stessa, e rientra nei disposti di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del DLgs 50/2016;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta EDIL A-Z srl;

Visto il DLgs 50/2016;

Visto il Bilancio di Previsione esercizio anno 2021 e Pluriennale 2021/23, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

Dato atto che il Responsabile della Spesa ha effettuato le necessarie verifiche in ordine agli stanziamenti di cassa, secondo i disposti di cui all'art 183 comma 8 del Dlgs 267/2000;

Vista la determinazione sindacale n. 02 del 28/05/2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

D E T E R M I N A

1. di PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa;

2. di APPROVARE l'allegata seconda perizia di variante in corso d'opera depositata in data 18/10/2021 dallo studio Fauda Pichet Ing. Marco di Borgosesia, tecnico incaricato, la quale presenta il seguente qte di raffronto:

descrizione	Importo in €. QTE di progetto	Importo in €. QTE di perizia 1	Importo in €. QTE di perizia 2
A) Importo lavori	33.300,00	35.707,53	32.235,00
A1) a base d'asta	31.065,00	33.472,53	30.000,00
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.235,00	2.235,00	2.235,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	16.700,00	14.292,47	17.765,00
B1) spese tecniche per progetto prel/def/esec, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008	8.000,00	8.000,00	7.992,00
B2) collaudo strutturale	1.000,00	0	0

B3) contributo 4% su B1 + B2	360,00	320,00	319,68
B4) IVA 22% su B1 + B2 + B3	2.059,20	1.830,40	1.828,57
B5) accantonamento per accordi bonari	999,00	0	0
B6) fondo incentivante ai sensi ex art 113	532,80	571,32	532,80
B7) IVA sui lavori	3.330,00	3.570,75	7.091,70
B8) arrotondamenti ed imprevisti	419,00	0	0,25
IMPORTO TOTALE PROGETTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ed è composta da:

- a) Relazione tecnica;
- b) Computo metrico estimativo;
- c) Quadro di raffronto;
- d) Atto di sottomissione;
- e) Tavole T1, T2, T3, T4 e T5;

3. di DARE ATTO:

- a) di un incremento di €. 3.472,53 delle somme a disposizione previste nel qte rispetto a quanto previsto in sede di prima perizia di variante;
- b) di una riduzione di €. 3.472,53 delle spese per opere rispetto a quanto previsto in sede di prima perizia di variante;
- c) che la compensazione delle spese predette comporta l'invarianza dell'importo complessivo dell'intervento;

4. di IMPUTARE:

- a) la spesa totale di complessivi €. **39.326,70**, adeguando l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 395/2021, sul Bilancio esercizio 2021 come segue:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMP. LORDO	IMP. IVA
2021	323	7230/2/5	39.326,70	7.091,70

- b) la spesa totale di complessivi €. **10.140,25**, adeguando l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 395/2021, sul Bilancio esercizio 2021 come segue:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMP. LORDO	IMP. IVA
2021	323	7230/2/5	10.140,25	1.828,57

5. di DARE ATTO che le opere oggetto del presente atto sono finanziate con fondi di cui al Decreto in data 11/11/2020 del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni (pubblicato sulla GU n. 289/2020) volto ad attivare interventi destinati all'efficientamento energetico ed allo sviluppo territoriale sostenibile, di cui all'accertamento n. 73/2021 cap. 1649/2/2;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Conti geom. Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _504_ IN DATA 31/12/2021
DEL SERVIZIO _____ LLPP _____

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e
seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____,
esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime
sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL
18/08/2000 N.267.

Pray, _31_/12/2021_____ Firma_____