COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE

N.__297___DEL___16/11/2017

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO:

- **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA ROMA;**
- CUP: D57H17000420006;
- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE e CRE;
- SALDO DITTA CANTIERI STRADALI GALLO SPA con sede in Arborio - CIG: 7205724F8A;
- SALDO STUDIO TECNICO INSIEME INGEGNERIA – CIG ZCF1F765C7;
- SALDO DITTA RISZZOLO ALESSIO di Pray – CIG Z362079FF7;
- SALDO DITTA EFFETRE SNC di Curino – CIG Z3720940EF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. 252 del 05/10/2017 con cui si approvava il progetto esecutivo delle predette opere per l'importo complessivo di €. 76.000,00, con il seguente qte:

A) Importo lavori	**54.303,14**
A1) per lavori e forniture	53.717,15
A2) oneri sicurezza	585,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE	**21.696,86**
B1) spese tecniche per progetto, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008, consulenza geologica (compreso 4%)	7.276,87
B4) fondo incentivante ai sensi art 113 Dlgs 50/2016	868,85
B7) per IVA su lavori 22% di A	11.946,69
B8) per IVA su spese tecniche 22% su B1	1.600,91
B9) arrotondamenti	3,54
IMPORTO TOTALE PROGETTO	**76.000,00**

- **CONSIDERATO** che l'intervento in questione risulta interamente finanziato con:
  A) €. 18.000,00 derivanti dall'applicazione dell'avanzo amministrazione 2016;
  B) €. 58.000,00 con contributo della Regione Piemonte;
- **VISTO** il contratto di appalto n. 809 in data 06/11/2017 con il quale si affidavano i lavori alla ditta Cantieri Stradali Gallo SpA, con sede in Arborio, per la spesa di €. 45.762,11 oltre IVA;
- **VISTA** la nota della Regione Piemonte n. 37753 del 09/08/2017;
- **VISTA** la nota della Regione Piemonte n. 49967 del 23/10/2017;
- **VISTA** la determinazione n. 279 in data 24/10/2017 con la quale è stata liquidata la quota di incentivo ex art 113 Dlgs 50/2016 di esclusiva competenza della stazione appaltante presso la Provincia di Biella, per la somma di €. 173,77:
- **DATO ATTO** che non è stata approvata perizia di variante durante l'esecuzione delle opere;
- **DATO ATTO** che le opere sono state ultimate in data 07/11/2017 come risulta dagli atti di contabilità finale;
- **VISTI** gli stati di avanzamento lavori:
  - rata prima.....in data 07/11/2017 per €. 45.533,30 + IVA 22%;
- **VISTA** la determinazione n. 289/2017 con la quale è stato il liquidato il 1° SAL per la somma di €. 45.533,30 + IVA 22%;
- **VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto dallo studio professionale incaricato, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 45.762,11 + IVA 22% con un credito residuo all'Impresa appaltatrice di €. 228,81 + IVA 22% essendo stati emessi e liquidati i sopra citati SAL;
- **VISTA** la fattura n. 4018 in data 09/11/2017 per la somma di €. 228,81 + IVA 22% emessa dalla ditta Cantieri Stradali Gallo SpA a titolo di saldo delle opere sopra citate;

- **VISTA** la determinazione n. 193/2017 con la quale è stato affidato incarico professionale allo studio Insieme Ingegneria di Varallo per la redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo DL, CRE, contabilità, adempimenti DL 81;
- **VISTA** la determinazione 209/2017 con la quale è stato liquidato un acconto a favore dello studio Insieme Ingegneria per la somma di €. 4.440,80 (IVA e contr compr);
- **VISTA** la FATTPA 29_17 emessa in data 09/11/2017 dallo studio Insieme Ingegneria per la somma di €. 4.436,98 (IVA e contr compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali inerenti le opere in oggetto;
- **VISTI** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **RILEVATO** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **DATO ATTO** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;

- **VISTA** la determinazione n. 280 in data 24/10/2017 con la quale si affidavano alla ditta CANTIERI STRADALI GALLO SPA maggiori opere riferite all'intervento in oggetto per una spesa complessiva di €. 4.753,00 oltre IVA 22%
- **VISTA** la determinazione n. 286 in data 06/11/2017 con la quale si liquidavano alla ditta CANTIERI STRADALI GALLO SPA le maggiori opere di cui alla determina 280/2017 per la spesa complessiva di €. 5.798,66 IVA 22% compresa;

- **VISTA** la determinazione n. 281 in data 26/10/2017 con la quale si affidavano alla ditta RIZZOLO ALESSIO di Pray maggiori opere riferite all'intervento in oggetto per una spesa complessiva di €. 390,00 oltre IVA 22%
- **VISTA** la FATTPA 12_17 in data 31/10/2017 per la somma di €. 475,80 IVA 22% compresa, emessa dalla ditta RIZZOLO ALESSIO di Pray a titolo di saldo dell'incarico di cui alla determinazione 281/2017;

- **VISTA** la determinazione n. 287 in data 06/11/2017 con la quale si affidavano alla ditta EFFETRE SNC di Curino ulteriori maggiori opere riferite all'intervento in oggetto per una spesa complessiva di €. 3.970,66 oltre IVA 22%
- **VISTA** la fattura 43 in data 10/11/2017 per la somma di €. 4.844,21 IVA 22% compresa, emessa dalla ditta EFFETRE SNC di Curino a titolo di saldo dell'incarico di cui alla determinazione 287/2017;

- **VISTA** l'attestazione di liquidabilità a firma del Responsabile Unico del Procedimento in data 16/11/2017, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2017 e Pluriennale 2017/2019, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

D E T E R M I N A

1) di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice Cantieri Stradali Gallo SpA con sede in Arborio con il seguente quadro economico:

descrizione	**Importo espresso in €.**
Importo lavori compresi oneri sicurezza (da contratto)	45.762,11
Somme a disposizione:	
Spese tecniche per progettazione, DL, CRE, piano e coordinamento sicurezza, studi geologici (compreso contributo)	7.276,87
IVA 22% sui lavori (da contratto)	10.067,66
IVA 22% su spese tecniche	1.600,92
Quota incentivo stazione appaltante	173,77
Maggiori opere affidate alla ditta CANTIERI STRADALI GALLO spa (IVA 22% compresa)	5.798,66
Maggiori opere affidate alla ditta RIZZOLO ALESSIO (IVA 22% compresa)	475,80
Maggiori opere affidare alla ditta EFFETRE snc (IVA 22% compresa)	4.844,21
IMPORTO PROGETTO COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATO	**76.000,00**

2) di approvare il quadro economico definitivo dell'intervento, così come sopra riportato;

3) di dare atto che non sussistono economie;

4) di approvare la fattura n. 4018 emessa in data 09/11/2017 dalla ditta Cantieri Stradali Gallo SpA con sede in Arborio per la somma di €. 228,81 + IVA 22% a titolo di saldo delle opere sopra citate;

5) di liquidare alla ditta Cantieri Stradali Gallo SpA con sede in Arborio la fattura n. 4018 emessa in data 09/11/2017 per la somma di €. 228,81 + IVA 22% emessa a titolo di saldo delle opere sopra citate;

6) di imputare la spesa totale di complessivi € 279,15 sul Bilancio dell'esercizio 2017 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	400	10	5	2	202	8230/6/1	279,15	50,34

7) di approvare la FATTPA 29_17 emessa in data 09/11/2017 dallo studio Insieme Ingegneria per la somma di €. 4.436,98 (IVA e contr compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali inerenti le opere in oggetto;

8) di liquidare la FATTPA 29_17 emessa in data 09/11/2017 dallo studio Insieme Ingegneria per la somma di €. 4.436,98 (IVA e contr compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali inerenti le opere in oggetto;

9) di imputare la spesa totale di complessivi € 4.436,98 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	400	10	5	2	202	8230/6/1	4.436,98	800,11

10) di approvare la fattura FATTPA 12_17 emessa in data 31/10/2017 dalla ditta Rizzolo Alessio di Pray per la somma di €. 390,00 + IVA 22% a titolo di saldo delle opere sopra citate;

11) di liquidare alla ditta Rizzolo Alessio la FATTPA 12_17 emessa in data 31/10/2017 per la somma di €. 390,00 + IVA 22% emessa a titolo di saldo delle opere sopra citate;

12) di imputare la spesa totale di complessivi € 475,80 sul Bilancio dell'esercizio 2017 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	400	10	5	2	202	8230/6/1	475,80	85,80

13) di approvare la fattura 43 emessa in data 10/11/2017 dalla ditta EFFETRE snc di Curino per la somma di €. 3.970,66 + IVA 22% a titolo di saldo delle opere sopra citate;

14) di liquidare alla ditta EFFETRE snc la fattura 43 emessa in data 10/11/2017 per la somma di €. 3.970,66 + IVA 22% emessa a titolo di saldo delle opere sopra citate;

15) di imputare la spesa totale di complessivi € 4.844,21 sul Bilancio dell'esercizio 2017 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	400	10	5	2	202	8230/6/1	4.844,21	873,55

16) di approvare l'allegata attestazione di liquidabilità a firma del Responsabile Unico del Procedimento in data 13/11/2017

17) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- CONTI Geom. Roberto -

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __297_____ IN DATA _16/11/2017__
DEL SERVIZIO _____VIABILITA'_____

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data 16/11/17 Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data 16/11/17 Firma _____