COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

ARCH

+

PJ 82

DETERMINAZIONE

N. 469 DEL 10/11/2016

SERVIZIO: TUTELA AMBIENTE

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO:

- **MESSA IN SICUREZZA VERSANTI – S.C PER MUCENGO, S.C. PER PRAY ALTO E S.C. PER PIANCERI ALTO-PIANEZZA DI CREVACUORE;**
- APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CRE;
- LIQUIDAZIONE SALDO A.T.I: COSSATO SCAVI dei F.lli Negri con sede in Lessona e SCARLATTA UMBERTO sas con sede in Vigliano Biellese - CIG: 6611578EC0;
- LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO STANZANI ING. FABRIZIO di Trivero – CIG Z5515A892C;
- **CUP: D53D15001860002;**
- **CODICE: BI_A18_217_14_175.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-PREMESSO che con determinazione 31 del 28/01/2016 è stato approvato il progetto esecutivo delle opera in oggetto con il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	**64.250,00**
A1) a base d'asta	49.829,86
A2) per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso	11.920,14
A3) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto, DL, contabilità, CRE, adempimenti di sui al Dlgs 81/2008, consulenza geologica (compreso 4%)	8.993,44
B4) fondo incentivante ai sensi art 92 Dlgs 163/2006	643,00
B7) per IVA su lavori 22% di A	14.135,00
B8) per IVA su spese tecniche 22% su B1	1.978,56
IMPORTO TOTALE PROGETTO	**90.000,00**

- **CONSIDERATO** che l'intervento in questione risulta finanziato con contributo Regione Piemonte, giusta D.D. n. 1728 in data 21/07/2015 - **CODICE: BI_A18_217_14_175**;

- **VISTO** il contratto d'appalto n. 797/2016, con il quale vennero affidati all'ATI COSSATO SCAVI dei F.lli Negri con sede in Lessona e SCARLATTA UMBERTO sas con sede in Vigliano Biellese le opere di cui all'oggetto per l'importo di €. 42.514,00 + IVA;

- **DATO ATTO** che le opere sono state ultimate in data 28/09/2016 come risulta dagli atti di contabilità finale;

- **VISTI** gli stati di avanzamento lavori:
  - rata prima in data 10/08/2016 per €. 31.400,00 + IVA 22%;

- **VISTO** il 2° SAL, pari al finale, emesso dalla DL in data 05/10/2016, per il quale non è stato emesso certificato di pagamento;

-**VISTO** lo stato finale emesso dalla DL in data 05/10/2016;

- **DATO ATTO** che non è stata approvata alcuna perizia di variante o suppletiva;

- **VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 07/11/2016 dallo studio incaricato, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità agli atti di progetto per l'importo complessivo di €. 42.514,00 + IVA 22% con un credito residuo all'Impresa appaltatrice di €. 11.114,00 + IVA 22% essendo stati emessi e liquidati i sopra citati SAL;

- **VISTA** la fattura n. 7/PA in data 08/11/2016 per la somma di €. 11.070,08 + IVA 22% emessa dalla ditta COSSATO SCAVI dei F.lli Negri con sede in Lessona a titolo di saldo delle opere sopra citate;

- **VISTA** la fattura n. 51/PA in data 08/11/2016 per la somma di €. 43,92 + IVA 22% emessa dalla ditta SCARLATTA UMBERTO sas con sede in Vigliano Biellese a titolo di saldo delle opere sopra citate;

- **CONSIDERATO** che con determinazione n. 289 in data 10/08/2015 a stato affidato incarico professionale allo studio Stanzani Ing Fabrizio e Territorium di Trivero ed assunto impegno di spesa relativo per la predisposizione del progetto prel, def, esec, DL, CRE, adempimenti DL 81, relazione geologica, indagini e sondaggi penetrometrici leggeri per l'importo complessivo di €. 10.972,00 (IVA e contributi compresi);

- **VISTA** la determinazione 144 in data 14/04/2016 con la quale erano state liquidate, a favore degli studi predetti, le seguenti somme:
  - primo acconto di €. 6.724,64 (IVA e Contr. Compresi) allo studio Stanzani Ing. Fabrizio di Trivero;
  - saldo (erroneamente indicato 1° acconto sulla determina n. 144/2016) di €. 1.342,00 (IVA e Contr. Compresi) allo studio Territorium di Trivero;

- **VISTA** la determinazione 338 in data 11/08/2016 con la quale erano state liquidate, a favore degli studi predetti, le seguenti somme:
  - secondo acconto di €. 2.156,96 (IVA e Contr. Compresi) allo studio Stanzani Ing. Fabrizio di Trivero;

- **VISTA** la parcella n. 12/16/PA emessa in data 03/11/2016 dallo studio Stanzani Ing. Fabrizio di Trivero per la somma di €. 748,40 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

- **VISTA** la delibera G.C. n. 98 in data 20/10/2016 con la quale è stato liquidato il compenso al RUP;

- **VISTA** la determinazione n. 76 in data 14/03/2016 con cui è stato assunto impegno e liquidato rimborso contributo ANAC per €. 30,00;

- **VISTI** gli elaborati tecnico-contabili costituenti la contabilità finale;
- **RILEVATO** che si può accettare l'esecuzione dell'appalto di cui sopra provvedendo ad inserire le notizie nell'apposito inventario;
- **DATO ATTO** che non sussistono pendenze di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 01/07/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2016 e Pluriennale 2016/2017/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 19/05/2016;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

D E T E R M I N A

1) di approvare, come approva, gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice A.T.I. all'ATI COSSATO SCAVI dei F.lli Negri con sede in Lessona e SCARLATTA UMBERTO sas con sede in Vigliano Biellese con il seguente quadro economico:

descrizione	**Importo espresso in €.**
Importo lavori compresi oneri sicurezza	42.514,00
Somme a disposizione:	
Spese tecniche per progettazione, DL, CRE, piano e coordinamento sicurezza, studi geotec. (compresa IVA 22% e contributo 4%)	10.972,00
Fondo incentivante ai sensi art 92 Dlgs 163/2006	643,00
IVA 22% sui lavori	9.353,08
Quota ANAC	30,00
Economie	26.487,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO	**90.000,00**

2) di approvare il quadro economico definitivo dell'intervento, così come sopra riportato;

3) di dare atto di una economia di €. 26.487,92;

4) di approvare la fattura n. 7/PA in data 08/11/2016 per la somma di €. 11.070,08 + IVA 22% emessa dalla ditta COSSATO SCAVI dei F.lli Negri con sede in Lessona a titolo di saldo delle opere sopra citate;

5) di liquidare la fattura n. 7/PA in data 08/11/2016 per la somma di €. 11.070,08 + IVA 22% emessa dalla ditta COSSATO SCAVI dei F.lli Negri con sede in Lessona a titolo di saldo delle opere sopra citate;

6) di imputare la spesa totale di complessivi €. 13.505,50 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	541	10	5	1	202	8230/2/8	13.505,50	2.435,42

7) di approvare la fattura n. 51/PA in data 08/11/2016 per la somma di €. 43,92 + IVA 22% emessa dalla ditta SCARLATTA UMBERTO sas con sede in Vigliano Biellese a titolo di saldo delle opere sopra citate;

8) di liquidare la fattura n. 51/PA in data 08/11/2016 per la somma di €. 43,92 + IVA 22% emessa dalla ditta SCARLATTA UMBERTO sas con sede in Vigliano Biellese a titolo di saldo delle opere sopra citate;

9) di imputare la spesa totale di complessivi €. 53,58 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	541	10	5	1	202	8230/2/8	53,58	9,66

10) di approvare la fattura n. 12/16/PA emessa in data 03/11/2016 dallo studio Stanzani Ing. Fabrizio di Trivero per la somma di €. 748,40 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

11) di liquidare la fattura n. 12/16/PA emessa in data 03/11/2016 dallo studio Stanzani Ing. Fabrizio di Trivero per la somma di €. 748,40 (IVA e Contr. compresi) a titolo di saldo delle prestazioni professionali relative all'intervento in questione;

12) di imputare la spesa totale di complessivi €. 748,40 sul Bilancio dell'esercizio 2016 come segue:

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2016	541	10	5	1	202	8230/2/8	748,40	134,96

13) di inoltrare copia della presente , unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al SERVIZIO FINANZIARIO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 469 IN DATA 10/11/2016
DEL SERVIZIO _ TUTELA AMBIENTE _____

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data 10/11/2016 Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data 10/11/2016 Firma _____