

COMUNE DI ...PRAY... (Prov (BIELLA)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 264	OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA – CUP: D57D18001890001. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE – ART. 120 COMMA 3 – DLGS 36/2023.
Data, 12/07/2023	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- a) Con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia in data 09/10/2021 – G.U. n. 259 del 29/10/2021 – è stato concesso contributo di €. 54.526,50 a favore del Comune di Pray per la realizzazione delle opere di cui in oggetto, giusto accertamento n. 70/2022 ex cap. 1646/2/2, pari al 50% del costo complessivo dell'intervento in questione;
- b) Il Comune di Pray ha disposto, mediante utilizzo di propri fondi di bilancio, opportuno finanziamento per €. 54.526,50 a copertura della quota parte pari al 50% del costo complessivo dell'intervento in argomento;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 851 del 14/02/2023 con il quale sono state affidate le opere alla ditta SILBO srl con sede in Gaglianico per la somma di €. 57.891,86 oltre IVA 22%;

VISTA la determinazione n. 377 del 14/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo il quale presenta il seguente qte:

descrizione	Importo in €.
A) Importo lavori	75.919,79
A1) a base d'asta	72.869,58
A2) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.050,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spese tecniche per progetto def/elec, DL, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione, redazione PSC	11.600,00
B2) contributo 4% su spese tecniche	464,00
B3) IVA 22% sulle spese tecniche (B1+B2)	2.654,08
B4) IVA 22% sui lavori (A)	16.702,35
B5) fondo incentivante ai sensi ex art 113	1.214,72
B6) arrotondamenti ed imprevisti	498,06
IMPORTO TOTALE PROGETTO	109.053,00

DATO ATTO che con determinazione n. 158/2023 è stato affidato incarico professionale allo Studio Palmieri P.E. Mauro di Valdilana per la redazione di variante/modifica, DL, CRE, contabilità ed adempimenti DL 81 relativamente alle opere in oggetto;

ATTESO che la presente modifica contrattuale si è resa necessaria stante le volontà espresse dell'Amministrazione Comunale, così come avallate dalla ditta appaltrice, circa la necessità di procedere con le modifiche/varianti puntualmente descritte nella **relazione illustrativa** annessa alla presente modifica/variante;

VISTA la variante/modifica redatta dal progettista incaricato, depositata in data 07/07/2023, la quale presenta il seguente qte di raffronto:

n. ord.	Descrizione delle opere	QTE Progetto Esecutivo	QTE Perizia	Scostamenti	
				in più	in meno
C1	Municipio, area porticato/locale registrazione	10 759,25	14 170,47	3411,22	
C2	Via 1° Maggio - Frazione Piletta	5 787,92	6 151,74	363,82	
C3	Via B. Sella - Strada per Coggiola	5 787,92	6 151,74	363,82	
C4	Area industriale Sonpiano	4 710,94	3 101,70		1 609,24
C5	Frazione Collo	6 882,15	7 183,98	301,83	
C6	Frazione Mucengo	5 674,07	6 151,74	477,67	
C7	Via Biella - Via Curino	3 312,37	3 101,70		210,67
C8	Centro sportivo "Lidia Burocco"	3 114,54	2 803,14		311,40
C9	Via Biella - Strada per Azoglio	7 802,09	4 133,94		3 668,15
C10	Biblioteca comunale	2 613,61	4 261,11	1647,50	
C11	Strada provinciale per Crevacuore	3 086,25	2 746,86		339,39
C12	Via Valle Fredda - Frazione Fagnana	3 312,37	3 101,70		210,67
C13	Via Solesio - Stabilimento Sortex	1 685,32	3 101,70	1416,38	
C14	Via Trivero - Stabilimento Fil.Bi.	1 932,59	2 746,86	814,27	
C15	Via B. Sella - Via Roma	6 000,21	3 961,03		2 039,18
C16	Punto radio campanile di Flecchia	407,96			407,96
	Arrotondamento	0,02	0,17	0,15	
	Importo totale lavoria base d'asta	72 869,58	72 869,58		
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3 050,21	3 050,21		
1	IMPORTO NETTO DI CONTRATTO				
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	a) Ribasso d'asta del 24,74%				
	b) Per spese generali e tecniche	11 600,00	11 600,00		
	c) Contributo integrativo 4% - 5%	464,00	525,00	61,00	
	d) Imprevisti	498,06	423,64		74,42
	e) Per I.V.A. 22 % su lavori	16 702,35	16 702,35		
	f) Per I.V.A. 22 % su spese tecniche	2 654,08	2 667,50	13,42	
	g) Indennità Responsabile di Procedimento	1 214,72	1 214,72		
3	IMPORTO GENERALE PROGETTO	109 053,00	109 053,00		

RIMARCATO che dal **quadro di raffronto**, sopra riportato, si rileva che non vi è alcun incremento della spesa;

SOTTOLINEATO che la variante/modifica in oggetto rientra pienamente nei disposti di cui all'art 120 comma 3 del DLgs 36/2023;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio anno 2023 e Pluriennale 2023/25, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2023;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2018;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

- DI APPROVARE** la variante/modifica relativa alle opere in oggetto denominate: **“LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA – CUP: D57D18001890001**, la quale presenta il seguente qte di raffronto:

n. ord.	Descrizione delle opere	QTE Progetto Esecutivo	QTE Perizia	Scostamenti	
				in più	in meno
C1	Municipio, area porticato/locale registrazione	10 759,25	14 170,47	3411,22	
C2	Via 1° Maggio - Frazione Piletta	5 787,92	6 151,74	363,82	
C3	Via B. Sella - Strada per Coggiola	5 787,92	6 151,74	363,82	
C4	Area industriale Sonpiano	4 710,94	3 101,70		1 609,24
C5	Frazione Collo	6 882,15	7 183,98	301,83	
C6	Frazione Mucengo	5 674,07	6 151,74	477,67	
C7	Via Biella - Via Curino	3 312,37	3 101,70		210,67
C8	Centro sportivo "Lidia Burocco"	3 114,54	2 803,14		311,40
C9	Via Biella - Strada per Azoglio	7 802,09	4 133,94		3 668,15
C10	Biblioteca comunale	2 613,61	4 261,11	1647,50	
C11	Strada provinciale per Crevacuore	3 086,25	2 746,86		339,39
C12	Via Valle Fredda - Frazione Fagnana	3 312,37	3 101,70		210,67
C13	Via Solesio - Stabilimento Sortex	1 685,32	3 101,70	1416,38	
C14	Via Trivero - Stabilimento Fil.Bi.	1 932,59	2 746,86	814,27	
C15	Via B. Sella - Via Roma	6 000,21	3 961,03		2 039,18
C16	Punto radio campanile di Flecchia	407,96			407,96
	Arrotondamento	0,02	0,17	0,15	
	Importo totale lavoria base d'asta	72 869,58	72 869,58		
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3 050,21	3 050,21		
1	IMPORTO NETTO DI CONTRATTO				
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	a) Ribasso d'asta del 24,74%				
	b) Per spese generali e tecniche	11 600,00	11 600,00		
	c) Contributo integrativo 4% - 5%	464,00	525,00	61,00	
	d) Imprevisti	498,06	423,64		74,42
	e) Per I.V.A. 22 % su lavori	16 702,35	16 702,35		
	f) Per I.V.A. 22 % su spese tecniche	2 654,08	2 667,50	13,42	
	g) Indennità Responsabile di Procedimento	1 214,72	1 214,72		
3	IMPORTO GENERALE PROGETTO	109 053,00	109 053,00		

ed è composta da:

- a) Relazione illustrativa e specialistica;
- b) Quadro di raffronto;
- c) Planimetrie con aree di videosorveglianza;
- d) Schemi elettrici;
- e) Computo metrico estimativo;
- f) Elenco prezzi unitari;
- g) Elenco prezzi;
- h) Anali prezzi;
- i) Cronoprogramma;
- j) Piano di manutenzione;
- k) Schema atto di sottomissione;

2. **DI DARE ATTO** che dal quadro di raffronto NON si rilevano maggiori spese e, quindi, l'importo contrattuale, stabilito in €. 57.891,86 oltre IVA 22%, risulta invariato;
3. **Di DEMANDARE** al RUP l'adozione di ogni atto successivo e conseguente alla presente approvazione;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva risulta finanziata:
 - a) Per €. 54.526,50 con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia in data 09/10/2021 – G.U. n. 259 del 29/10/2021 – con cui è stato concesso contributo a favore del Comune di Pray per la realizzazione delle opere di cui in oggetto, giusto accertamento n. 70/2022 ex cap. 1646/2/2, pari al 50% del costo complessivo dell'intervento in questione;
 - b) Per €. 54.526,50 il Comune di Pray ha disposto, mediante utilizzo di propri fondi di bilancio, opportuno finanziamento a copertura della quota parte pari al 50% del costo complessivo dell'intervento in argomento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI geom Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _264_ IN DATA _12/07/2023____
DEL SERVIZIO __LAVORI PUBBLICI__

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. __70__ del _2022____;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __12/07/2023_____

Firma: _____